Risk assessment vo.1

Στο τεχνικό κείμενο risk assessment εκτιμούμε τους πιθανούς κινδύνους του project στην τεχνολογία λογισμικού και αναγνωρίζουμε τους πιο σημαντικούς κινδύνους να μην πάει καλά. Επιπλέον θα προτείνουμε στρατηγική διαχείρισης τους.

Οι σημαντικότεροι πιθανοί κίνδυνοι είναι:

- Αλλαγή υλοποίησης του project
- Αλλαγές στα μέλη
- Λανθασμένος χρονοπρογραμματισμός του έργου

Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτούς τους κινδύνους με μεθόδους αντιμετώπισης.

	Τίτλος κινδύνου: Αλλαγή υλοποίησης			
του project				
A/A: 1	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	
Συνδεόμενη	κινδύνου:	10/3/2024	□ 1 ■ 2	
Δραστηριότητα:	Μηχανικός 1		□ 3	
Τελική ΤΤαράδοση				
Περιγραφή κινδύνου : Αλλαγή την βασικής ιδέας ή τρόπου				
υλοποίησης του έργου				
Τύπος	Σχέδιο		📕 Ποιότητα	
. Κόστος				
Επεξήγηση: Αλλαγή της υλοποίησης του θα επηρεάσει όλους τους				

τομείς				
Επίπεδο Σοβαρότητο	(ς Συνεπειών:	ΤΓιθανότητα:		
ΥψηλόΧαμηλό	Μεσαίο	□Μεγάλη ■ _{Μικρή}	□Μεσαία	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Δεν μπορούν να υλοποιηθούν τα use cases Στρατηγική μετριασμού: Συνάντηση για εύρεση νέων τρόπων				
υλοποίησης				
Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης: Αδυναμία υλοποίησης του έργου με την τωρινή του δομή				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Νέες και καινοτόμες υλοποιήσεις				
Ταρακολούθηση κινδύνου				
Ημερομηνία	Δράση		Κατάθεση	
Κριτήρια απενεργοποίησης		Τρέχουσα Κατάσταση:		
κινδύνου:		□ Ενεργός ■ Ανενεργός		
Σωστή υλοποίηση του έργου				
Τελική ημερομηνία				
παρακολούθησης				
κινδύνου:31/2/25				

	Τίτλος κινδύνου : Αλλαγές στα μέλη			
A/A: 2	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:	

Συνδεόμενη	κινδύνου:	10/3/2024	2	
Δραστηριότητα:	Μηχανικός 2		3	
Τελική ΤΤαράδοση	Μηχανικός 3			
ΤΓεριγραφή κινδύ	νου: Ένα ή περισο	΄ ότερα μέλη τη	ς ομάδας	
αποφάσισαν να μ	ην δώσουν την ερ	γασία το τρέχο	ν εξάμηνο	
Τύπος	Σχέδιο		📕 Ποιότητα	
Ε Κόστος				
Επεξήγηση:				
Επίπεδο Σοβαρότ	ητας Συνεπειών:	ΤΓιθανότητα:		
🔳 Υψηλό 🗀	Μεσαίο 🗆	□Μεγάλη	Μεσαία	
Χαμηλό		□Μικρή		
Πρώτο γεγονός ε	νεργοποίησης του		κολία στην	
συνάντηση μεταί	ξύ όλων των μελώ	ν		
Στρατηγική μετρ	ριασμού: Συναντής	σεις με τα μέλν	η για να	
ξεκαθαριστεί από	όλους αν είναι δια	χθέσιμοι να υλ	οποιήσουν την	
εργασία				
Γεγονός έναρξης	της επιβολής της ο	στρατηγικής α	ντιμετώπισης:	
Αδυναμία υλοποίησης τμημάτων της εργασίας και τερματισμός της				
συνεργασίας				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Εύρεση άλλου μέλους				
ΤΤαρακολούθηση κινδύνου				
Ημερομηνία	Δράση		Κατάθεση	
Κριτήρια απενεργ	γοποίησης	Τρέχουσα Κατ	τάσταση:	
κινδύνου:		🗆 Ενεργός		
Το μέλος δήλωσε	ρητά ότι θα	Ανενεργός		
δώσει το μάθημα	ή			

αντικαταστάθηκε
Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:
31/11/2024

Τίτλος κινδύνου: Λανθασμένος χρονοπρογραμματισμός του έργου					
A/A: 3	Υπεύθυνος	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:		
Συνδεόμενη	κινδύνου:	10/3/2024	■1 □2		
Δραστηριότητα:	Μηχανικός 4		3		
Τελική ΤΤαράδοση					
Τεριγραφή κινδύ	νου: Λάθος χρονοτ	τρογραμματισμ	ός του έργου με		
αποτέλεσμα να μ	ην βγαίνουν οι διο	ρίες			
Τύπος	💻 Σχέδιο		🗆 Ποιότητα		
🗆 Κόστος					
Επεξήγηση:					
Επίπεδο Σοβαρότητας Συνεπειών: Τιθανότητα:					
Ψ γψηλό	□Μεσαίο	□Μεγάλη	Μεσαία		
🗆 Χαμηλό		□Μικρή			
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου : Παράδοση παραδοτέου					
σε χρόνο μεγαλύτερο του επιτρεπτού					
Στρατηγική μετριασμού : Καλύτερος διαχωρισμός των τμημάτων					
του έργου					

Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:				
ΤΤαραδοτέο δεν παραδόθηκε στον χρόνο που έπρεπε				
Στρατηγική αντιμετώπισης: Σκληρότερες προθεσμίες, περισσότερος χρόνος στο έργο και επαναπρογραμματισμός				
ΤΤαρακολούθηση κινδύνου				
Δράση		Κατάθεση		
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου: Παράδοση των παραδοτέων στον σωστό χρόνο Τελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου: 31/1/25		Τρέχουσα Κατάσταση: □ Ενεργός Ανενεργός		
	κδόθηκε στον χι τώπισης: Σκλη επαναπρογραμ δύνου Δράση των υστό χρόνο	κδόθηκε στον χρόνο που έπρεπ τώπισης: Σκληρότερες προθεσ επαναπρογραμματισμός δύνου Δράση τοίησης των υστό χρόνο Ανενερ		